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Informe Trimestral

Avance de los Contratos del Proyecto Puente sobre el Canal de
Panama en el sector del Atlantico

Este informe de la Autoridad del Canal de Panama (ACP) presenta un resumen
del estatus de las contrataciones correspondientes al proyecto del puente al 31
de marzo de 2014. De conformidad con lo establecido en la Ley 28 del 17 de
julio de 2006, su construccion debera iniciar, a mas tardar, inmediatamente
después de concluidas las nuevas esclusas, y su costo debera ser cubierto por
la ACP. En este informe se resaltan los avances de las contrataciones
realizadas durante los meses de enero a marzo de 2014.

Descripcion del proyecto

El proyecto consiste en el disefio y construccion de un puente vehicular
atirantado de concreto y sus accesos, con una longitud total aproximada de
4,605 metros y cuatro carriles, ubicado en la provincia de Colon.

Contempla la conexion de la aproximacion oeste del puente con la carretera
existente hacia la Costa Abajo de Coldn, e incluye un puente sobre el rio
Chagres, aguas abajo del vertedero de Gatun.

Fechas relevantes
Disponibilidad de fondos*: diciembre de 2010.

Inicio del disefio: 2 de junio de 2011.
Inicio de la construcciéon: mayo de 2013.

Afio proyectado de terminacion: 2016.

Monto de contratos adjudicados
Monto total al 31 de marzo de 2014: B/.380,437,368.36

! Este proyecto no forma parte del Programa de Ampliacion, por lo que su costo sera cubierto bajo el
programa regular de inversiones de la ACP.







Cronograma de Ejecucion
Al 31 de marzo de 2014

Actividad por trimestre (T)

Planeado | Ganado

Preparacion de pliego de cargos - disefio

Anuncio y licitacion - disefio

Evaluacion de propuestas y adjudicacion -
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Contrato de disefio

Contrato para limpieza de municiones y
explosivos de consideracion

Pliego de cargos y precalificacion de
contratistas - Contrato de construccién
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Pliego para contratistas precalificados -
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Resumen de contratos adjudicados para el Programa de Ampliacion
Actualizado al lunes, 31 de marzo de 2014

Autoridad del Canal de Panaméa

’ Contratos adjudicados en ejecucion

No. de Monto del Gastos a Pagos por Fecha de Fecha de Conclusién
Contrato Titulo del Contrato Contratista Contrato (B/.) Obligaciones (B/.) la Fecha (B/.) Adelantado (B/.) Adjudicacién Inicio de Trabajos
286544 Elaboracion de informes sobre la aplicacion y Environmental 56,110.00 0.00 56,110.00 0.00 24-may-13  24-may-13 23-may-14
eficiencia de medidas de mitigacién en el estudio de Resources Management
impacto ambiental del puente del sector del Atlantico Panama S.A.
278703 Servicios de ingenieria, consultoria e inspeccién CCCC-LBG 6,202,138.42 3,563,680.42 2,638,458.00 0.00 09-ene-13 09-ene-13 08-ene-15
durante la construccion del puente CONSORTIUM
275087 Construccién de un puente sobre el Canal de Panam& Puente Atlantico S. A. 365,976,472.39 357,726,218.59 8,250,253.80 0.00 26-oct-12 08-ene-13 05-jul-16
en el sector del Atlantico
‘ Total de contratos adjudicados en ejecucion 372,234,720.81 361,289,899.01 10,944,821.80 0.00
’ Contratos concluidos
No. de Monto del Gastos a Pagos por Fecha de Fecha de Conclusion
Contrato Titulo del Contrato Contratista Contrato (B/.) Obligaciones (B/.) la Fecha (B/.) Adelantado (B/.) Adjudicacién Inicio de Trabajos
290593 Compra de una camioneta utilitaria Distribuidora David Ford 22,366.05 0.00 22,366.05 0.00 26-jul-13 26-jul-13 11-oct-13
Company S.A.
262554 Servicios de asesoria técnica para la revision del Técnica y Proyectos 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 16-mar-12 16-mar-12 10-ago-12
disefio del puente sobre el Canal en el Atlantico S.A.y Carlos F. Casado
S.L.
255985 Compra de vehiculo utilitario pequefio Distribuidora David Ford 22,600.00 0.00 22,600.00 0.00 17-nov-11 17-nov-11 19-dic-11
Company S.A.
253881 Servicio de deteccién y limpieza de municiones y Fatutto S.A. 245,000.00 0.00 245,000.00 0.00 06-oct-11 17-oct-11 28-dic-11
explosivos de consideracion en el rea de la carretera
del lado Oeste, Gatlin
247815 Servicios de ingenieria para el disefio final de un CCCC-LBG 7,358,349.63 0.00 7,358,349.63 0.00 02-jun-11 02-jun-11 28-feb-13
puente sobre el Canal en el Atlantico CONSORTIUM
8,008,315.68 0.00 8,008,315.68 0.00

Total de contratos concluidos




‘ Subtotal de contratos 380,243,036.49 361,289,899.01 18,953,137.48 0.00 ‘
‘ Otros contratos de inversion 35,848.54 16,934.44 18,914.10 0.00 ‘
‘ Total de contratos antes de intereses y descuentos 380,437,339.37 361,406,834.45 19,030,504.92 0.00
‘Total de descuento por pronto pago 0.00 0.00 0.00 O-OO‘
‘Total de intereses 28.99 0.00 28.99 0.00‘

380,437,368.36 361,406,834.45 19,030,533.91 0-00‘

’Total de contratos




Contratos Adjudicados en
Ejecucion
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2014

Construccion de un puente sobre el Canal de Panama en el sector del Atlantico

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 275087

Fecha de Adjudicacion: 26/oct/2012

Monto del Contrato: B/. 365,976,472.39

Gastos a la Fecha: B/. 8,250,253.80

Fecha de Inicio: 08/ene/2013

Conclusién de Trabajos: 05/jul/2016 Est.

Contratista: Puente Atléntico S. A.

Modificacion # 1: 03/ene/2013 (B/. 3,000.00) Reduccion del alcance del contrato asociado con la preparacion y
aprobacion del plan de rescate y la reubicacion de flora 'y fauna para la
realizacion de los trabajos.

Modificacion # 2: 03/ene/2013 B/. 0.00 Modificacién del periodo de adquisicion y movilizacion.

Modificacion # 3: 02/abr/2013 B/. 0.00 Aclaracién de clausulas relacionadas con arbitraje y reemplazo del
itinerario para los ajustes basados en los precios de cemento, acero de
refuerzo y combustible diésel.

Modificacion # 4: 08/ago/2013 B/. 0.00 Para regular los requerimientos del contratista en la utilizacion de los
servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 31 de octubre de 2013

Modificacion # 5: 30/ago/2013 B/. 0.00 Para cambiar el nombre al contratista de Vinci Grands Projets a Puente
Atlantico S.A. (PASA)

Modificacion # 6: 14/nov/2013 B/. 0.00 Para regular los requerimientos del contratista en la utilizacién de los
servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 15 de diciembre de 2013

Modificacion # 7: 04/dic/2013 B/. 0.00 Para regular las pruebas de carga de Osterberg en los pilotes de prueba

Modificacion # 8: 20/dic/2013 B/. 0.00 Modificacion bilateral para: enmendar los requisitos de la Seccion 34 90
06 (Prueba de Carga en Pozos Perforados por Célula de Osterberg).

Modificacion # 9: 10/ene/2014 B/. 0.00 Modificacion bilateral para: reemplazar el formulario “solicitud para

permiso de uso de agua” de la ACP, ajustar las calificaciones del
Gerente Interino de Sistema de CCC (CQC), ajustar y aclarar el periodo
cubierto por el informe mensual de ambiente

Descripcion de los Trabajos

Este contrato abarca la construccion de un puente vehicular de cuatro carriles y accesos, con una longitud total de 4,605 metros. El puente
principal tipo atirantado tendra 1,050 metros, mientras que los viaductos (los segmentos elevados por pilares) tendran medidas de 1,125y
906 metros en el lado este y oeste, respectivamente. Las dimensiones respectivas de las carreteras de acceso del este y oeste seran de 253
y 1,271 metros.

Estado Actual del Proceso

Durante este trimestre, el contratista recibio la barcaza autopropulsada Concepcion, que utilizara para movilizar los equipos y materiales
en ambos lados del Canal y se le realizaron inspecciones de seguridad y pruebas; realizd la calibracidn de la planta de concreto del lado
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oeste y la puso en marcha; completé la construccion de sus oficinas principales en el lado este y avanzo en la construccion de las oficinas
para el equipo de administracion de proyectos de ACP, ubicadas al lado del edificio 157 de Gatun; finalizo el dragado del lado oeste del
Canal, el cual tenia como fin asegurar el calado de la barcaza Concepcion; construyd el pilote de prueba de la pila P8; y continu6 con los
trabajos de movimiento de tierra y relleno en el estribo Al y las plataformas de trabajo de las pilas de los viaductos (este y oeste).

Adicionalmente, se avanzé en la revision de la propuesta de ingenieria de valor presentada por el contratista, para modificar el disefio de
las fundaciones del proyecto; se realizaron varias reuniones y talleres para explicar e intercambiar conceptos relacionados con la
propuesta; y se realizaron pruebas de tension y flexion de las barras de acero de distintos diametros que van a ser utilizados por el
contratista.

Se realizaron las pruebas de carga en los pilotes de prueba de la pila P8 y pila P15. Justo antes de realizar las pruebas en campo, se
efectuaron los ensayos de resistencia a la compresion y médulo de elasticidad de cilindros fundidos durante el vaciado de los pilotes
respectivos.

Autoridad del Canal de Panama
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2014

Servicios de ingenieria, consultoria e inspeccion durante la construccion del
puente

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 278703

Fecha de Adjudicacién: 09/ene/2013

Monto del Contrato: B/. 6,202,138.42

Gastos a la Fecha: B/. 2,638,458.00

Fecha de Inicio: 09/ene/2013

Conclusién de Trabajos: 08/ene/2015 Est.

Contratista: CCCC-LBG CONSORTIUM

Modificacién # 1: 30/may/2013 B/. 15,036.00 Visita a las oficinas en Paris del contratista Vinci Construction Grands

Projets y presentaciones y conversaciones técnicas sobre los métodos
de construccion.

Modificacion # 2: 08/ene/2014 B/. 2,426,713.53 Para extender el contrato por un afio adicional, del 9 de enero de 2014 al
8 de enero de 2015.

Descripcion de los Trabajos

Este contrato abarca los servicios especiales de ingenieria para la inspeccion y consultoria durante la construccion del puente sobre el
Canal de Panama en el sector del Atlantico. Incluye el suministro de especialistas para la revision de documentos técnicos, ademas del
monitoreo de las estructuras durante la construccion. Se requerira la participacion en talleres especializados y la revision para
recomendar la aprobacion de los planos a ser entregados por el contratista de construccion.

Estado Actual del Proceso

Se renovo el contrato de servicios de ingenieria, consultoria e inspeccion durante la construccion del puente. Se incorporé al equipo de
trabajo el ingeniero de métodos para los viaductos e inspector de obras de concreto.

Se reviso la propuesta de ingenieria de valor de las fundaciones del puente principal y se continda brindando la consultoria y soporte al
equipo de ACP con relacion a los temas constructivos relacionados.
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2014

Elaboracion de informes sobre la aplicaciéon y eficiencia de medidas de
mitigacion en el estudio de impacto ambiental del puente del sector del Atlantico

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 286544

Fecha de Adjudicacién: 24/may/2013

Monto del Contrato: B/. 56,110.00

Gastos a la Fecha: B/. 56,110.00

Fecha de Inicio: 24/may/2013

Conclusién de Trabajos: 23/may/2014 Est.

Contratista: Environmental Resources Management Panama
S.A.

Descripcion de los Trabajos

El proposito de este contrato es contar con servicios especiales para la elaboracién de informes sobre la aplicacion de las medidas de
mitigacién contenidas en el estudio de impacto ambiental para el puente sobre el Canal de Panama en el sector del Atlantico y sobre la
efectividad de dichas medidas.

Estado Actual del Proceso

Durante los meses de enero, febrero y marzo 2014, se continué enviando al consultor independiente Environmental Resources
Management Panama S.A., los informes y documentos para el reporte correspondiente al periodo septiembre 2013 a marzo 2014. Durante
los dias 11, 12 y 13 de marzo se llevo a cabo la visita de campo, y el dia 30 de marzo, se recibi6 el borrador del informe en formato
digital, en cumplimiento con los términos del contrato.
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Contratos Concluidos
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2014

Compra de una camioneta utilitaria

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 290593

Fecha de Adjudicacion: 26/jul/2013

Monto del Contrato: B/. 22,366.05

Gastos a la Fecha: B/. 22,366.05

Fecha de Inicio: 26/jul/2013

Conclusién de Trabajos: 11/oct/2013

Contratista: Distribuidora David Ford Company S.A.

Modificacion # 1: 11/oct/2013 B/. 0.00 Cambio de fecha de entrega para el 11 de octubre de 2013

Descripcion de los Trabajos

Por medio de este contrato, se compré una camioneta utilitaria con traccion en las cuatro ruedas para apoyar al proyecto para la
construccion del puente sobre el Canal de Panama en el sector del Atléntico.

Estado Actual del Proceso
El vehiculo se recibid a satisfaccion durante el trimestre. De esta manera concluy6 el contrato.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2014

Servicios de ingenieria para el disefio final de un puente sobre el Canal en el
Atlantico

Estatus: Concluido w

Contrato de Referencia: NA

[

Contrato No.: 247815 —

Fecha de Adjudicaciéon: 02/jun/2011

Monto del Contrato: B/. 7,358,349.63

Gastos a la Fecha: B/. 7,358,349.63

Fecha de Inicio: 02/jun/2011

Conclusién de Trabajos: 28/feb/2013

Contratista: CCCC-LBG CONSORTIUM

Modificacion # 1: 28/jun/2011 B/. 0.00 Incluir cambio en la fecha de entrega del informe de progreso mensual y
ajustes a la forma de pago de entregables.

Modificacion # 2: 17/feb/2012 B/. 0.00 Extender fecha de entregables de disefio y la fecha de finalizacién del
contrato del 27 de abril de 2012 al 27 de mayo del 2012.

Modificacion # 3: 25/abr/2012 B/. 610,264.45 Incluir pruebas adicionales para las investigaciones del subsuelo y
ajustar las cantidades originales estimadas para estas investigaciones.

Modificacion # 4: 21/sep/2012 B/. 12,840.00 Incluir animacion 3D del disefio del puente y sus viaductos.

Modificacion # 5: 04/oct/2012 B/. 0.00 Extender fecha de finalizacion del contrato del 27 de mayo al 31 de
agosto de 2012.

Modificacion # 6: 04/oct/2012 B/. 138,776.77 Para incluir ajustes en las cantidades de pruebas finales en sitio.

Modificacion # 7: 15/oct/2012 B/. 8,650.00 Para incluir ajuste neto en las cantidades de prueba finales de la
animacion en tres dimensiones del disefio para la construccion.

Modificacion # 8: 14/ene/2013 B/. 91,219.88 Residefio de una interseccion, con un aumento en el monto del contrato

y una extensioén de tiempo.

Descripcion de los Trabajos

El trabajo basico (componente A) consistié en el disefio de un puente atirantado de concreto sobre el Canal de Panamd, en el sector
Atlantico, con todos los sistemas y anexos que se requieran para hacer un trabajo completo; y el disefio de los viaductos de acceso este y
oeste al puente en ambos lados del Canal. Se incluyé también, como trabajo opcional (componente B), el disefio de una carretera que
comunica el viaducto oeste de acceso al puente con la carretera existente hacia Costa Debajo de Colén, incluyendo un nuevo puente sobre
el rio Chagres, con todos los sistemas y anexos que sean necesarios para hacer un trabajo completo. Para ambos componentes, Ay B, el
contratista disefid todo el trabajo de nivelacion y pavimentacion de carreteras, otros puentes menores requeridos en el trazado final de los
viaductos de acceso al puente y carreteras, cruces para fauna, drenajes, sistemas de iluminacidn, servicios publicos y sistemas de
administracion de trafico. Se realizaron las investigaciones geotécnicas necesarias para completar el disefio final. Adicionalmente, los
trabajos incluyeron servicios de ingenieria geotécnica, pruebas de laboratorio, levantamientos topograficos y confeccién de planos,
consideraciones estéticas, disefio arquitectonico de corredores, especificaciones finales y costo estimado de construccion, actualizacién
del estudio de impacto ambiental preparado para el disefio conceptual del puente, y preparacion de un estudio de impacto ambiental para
la carretera oeste y el otro puente sobre el rio Chagres.

Estado Actual del Proceso

El 21 de febrero del 2013 se dio por finalizada la revisién de los planos, especificaciones y documentos del contrato de disefio. El
consorcio CCCC-LBG ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de disefio establecidos en el contrato, incluyendo todas las
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modificaciones para ambos componentes (puente Atlantico y carretera oeste).
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2014

Servicios de asesoriatécnica para la revision del disefio del puente sobre el
Canal en el Atlantico

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 262554

Fecha de Adjudicacion: 16/mar/2012

Monto del Contrato: B/. 360,000.00

Gastos a la Fecha: B/. 360,000.00

Fecha de Inicio: 16/mar/2012

Conclusién de Trabajos: 10/ago/2012

Contratista: Técnica y Proyectos S.A. y Carlos F. Casado S.L.

Modificacion # 1: 30/ago/2012 B/. 0.00 Para extender fecha de finalizacién del contrato del 12 de julio al 10 de

agosto de 2012 por causas no imputables del contratista.

Descripcion de los Trabajos

Este contrato consisti6 en proveer servicios de consultoria para la revision del trabajo realizado por el consorcio CCCC-LBG
(conformado por The China Communications Construction Company y The Louis Berger Group Inc.), el cual ejecuté el contrato de
disefio del puente sobre el Canal en el Atlantico. El contratista identificé deficiencias, errores o fallas en el disefio, célculos, planos,
especificaciones y estimados de costos, que podian tener un impacto en la licitacion para la construccion de dicho puente. Los hallazgos
fueron atendidos por CCCC-LBG para correcciones y revisiones.

Estado Actual del Proceso
Este contrato finaliz6 en agosto del 2012.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2014

Servicio de deteccion y limpieza de municiones y explosivos de consideracion
en el area de la carretera del lado Oeste, Gatun

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 253881
Fecha de Adjudicacion: 06/oct/2011
Monto del Contrato: B/. 245,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 245,000.00
Fecha de Inicio: 17/oct/2011
Conclusién de Trabajos: 28/dic/2011
Contratista: Fatutto S.A.

Descripcion de los Trabajos

Deteccidn de municiones y explosivos de consideracion y limpieza, en el area de la carretera oeste (linea base de 7,500 metros de
longitud, secciones transversales cada 20 metros x 100 metros de longitud, 4 areas adicionales de 1,000 metros cuadrados cada unay
puntos donde se realizaran perforaciones geol6gicas) para el proyecto Puente sobre el Canal en el Atlantico.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado a la empresa Fatutto S.A. el 6 de octubre de 2011. Los trabajos en campo iniciaron el lunes 17 de octubre de
2011 después de las coordinaciones necesarias entre los equipos de campo del contratista y el consorcio CCCC-LBG encargado del
disefio del Puente sobre el Canal en el Atlantico. Los trabajos de campo finalizaron de forma satisfactoria el 17 de diciembre y el
contratista realizé la demolicion de los elementos encontrados el 28 de diciembre de 2011.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de marzo de 2014

Compra de vehiculo utilitario pequefio

Estatus: Concluido

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 255985

Fecha de Adjudicacién: 17/nov/2011

Monto del Contrato: B/. 22,600.00

Gastos a la Fecha: B/. 22,600.00

Fecha de Inicio: 17/nov/2011

Conclusién de Trabajos: 19/dic/2011

Contratista: Distribuidora David Ford Company S.A.

Descripcion de los Trabajos

Compra de vehiculo tipo camioneta 4x4 SUV utilitaria pequefia con cabina cerrada para el equipo de administracion del proyecto del
Puente sobre el Canal en el Atlantico.

Estado Actual del Proceso
El vehiculo fue recibido y esta siendo utilizado para inspecciones del proyecto.
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