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Informe Trimestral

Avance de los Contratos del Proyecto Puente sobre el Canal de
Panama en el sector del Atlantico

Este informe de la Autoridad del Canal de Panama (ACP) presenta un resumen
del estatus de las contrataciones correspondientes al proyecto del puente al 31
de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en la Ley 28 del 17
de julio de 2006, su construccion debera iniciar, a mas tardar, inmediatamente
después de concluidas las nuevas esclusas, y su costo debera ser cubierto por
la ACP. En este informe se resaltan los avances de las contrataciones
realizadas durante los meses de octubre a diciembre de 2015.

Descripcion del proyecto

El proyecto consiste en el disefio y construccion de un puente vehicular
atirantado de concreto y sus accesos, con una longitud total aproximada de
4,605 metros y cuatro carriles, ubicado en la provincia de Colon.

Contempla la conexion de la aproximacion oeste del puente con la carretera
existente hacia la Costa Abajo de Coldn, e incluye un puente sobre el rio
Chagres, aguas abajo del vertedero de Gatun.

Fechas relevantes
Disponibilidad de fondos': diciembre de 2010.

Inicio del disefio: 2 de junio de 2011.
Inicio de la construccién: mayo de 2013.

Afo proyectado de terminacion: 2017.

Monto de contratos adjudicados
Monto total al 31 de diciembre de 2015: B/.399,835,252.04

! Este proyecto no forma parte del Programa de Ampliacion, por lo que su costo sera cubierto bajo el
programa regular de inversiones de la ACP.







Actividad por trimestre (T)

Preparacion de pliego de cargos - disefio

Anuncio y licitacion - disefio

Evaluacion de propuestas y adjudicacion -
disefio

Contrato de diseio

Contrato para limpieza de municiones y
explosivos de consideracién

Pliego de cargos y precalificacion de contratistas
- Contrato de construccién componente A

Pliego para contratistas precalificados - Contrato
de construccion componente A

Licitacion - Contrato de construccion
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Contrato de construccion del componente A
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Resumen de licitaciones en proceso de contratacion, érdenes de trabajo emitidas y contratos adjudicados para el Programa de Ampliacion
Actualizado al jueves, 31 de diciembre de 2015

Autoridad del Canal de Panama

’ Contratos adjudicados en ejecucion

No. de Monto del Saldo de Gastos a Pagos por Fecha de Fechade  Conclusion
Contrato Titulo del Contrato Contratista Contrato (B/.) Obligaciones (B/.) la Fecha (B/.) Adelantado (B/.) Adjudicacién Inicio de Trabajos
346265 Servicio de alquiler de camiones volquetes Transmeli International 46,668.00 46,668.00 0.00 0.00 24-dic-15 24-dic-15 05-feb-16
S.A.
343889 Materiales para habilitacién del nuevo Ferry Warren Panama 30,968.00 30,968.00 0.00 0.00 18-nov-15 18-nov-15 04-ene-16
342198 Platts on the Net Global Alert, POTN Steel Markets Platts 47,310.00 0.00 47,310.00 0.00 21-0ct-15 21-0ct-15 23-0ct-16
daily
339134 Nuevas Terminales para Transbordador ("Ferry") del Ingenieria Continental 3,569,970.20 3,003,941.13 566,029.07 0.00 25-sep-15 25-sep-15 22-feb-16
Atlantico SA.
339629 Servicio Temporal de Cruce de Ferrocarril en Mindi Panama Canal Railway 163,610.00 163,610.00 0.00 0.00 08-sep-15 08-sep-15 30-jun-17
company
339344 Consultoria para la evaluacion del desemperio de las Guillermo di Pace 54,294.24 10,283.00 44,011.24 0.00 04-sep-15 04-sep-15 15-un-16
mezclas de concreto y estructuras de concreto
reforzadas
324004 Servicios de corredores de aduanas - primer periodo Raul E. Pinillo Q. 18,616.02 0.00 18,616.02 0.00 27-ene-15 27-ene-15 25-ene-16
de renovacion
205618 Servicios de aseguramiento de calidad y pruebas de Laboratorios Contecon 674,473.64 184,216.77 490,256.87 0.00 25-0ct-13 25-0ct-13 25-0ct-16
materiales Urbar Panama S.A.
286544 Elaboracioén de informes ambientales para el proyecto  Environmental 175,760.00 30,350.00 145,410.00 0.00 24-may-13 24-may-13 23-may-16
del puente en el sector del Atlantico Resources Management
Panaméa S.A.
278703 Servicios de ingenieria, consultoria e inspeccion CCCC-LBG Consortium 6,665,529.69 717,569.14 5,947,960.55 0.00 09-ene-13 09-ene-13 08-ene-16
durante la construccion del puente
275087 Construccion de un puente sobre el Canal en el Puente Atlantico S.A. 379,692,890.53 209,182,857.25 170,510,033.28 0.00 26-0ct-12 08-ene-13 04-un-17
Atlantico
391,140,090.32 213,370,463.29  177,769,627.03 0.00

Total de contratos adjudicados en ejecucion




‘ Contratos concluidos

No. de Monto del Saldo de Gastos a Pagos por Fecha de Fecha de Conclusion
Contrato Titulo del Contrato Contratista Contrato (B/.) Obligaciones (B/.) la Fecha (B/.) Adelantado (B/.) Adjudicacién Inicio de Trabajos
344640 Geosintéticos para construccién de carretera del ferry ~ Agencias Galia S.A. 39,227.13 39,227.13 0.00 0.00 30-nov-15 30-nov-15 05-dic-15
terminales este y oeste
343801 Suministro de material pétreo para las carreteras de Mineral Basico S.A. 200,508.00 0.00 200,508.00 0.00 17-nov-15 17-nov-15 29-dic-15
ferry - Atlantico
339671 Compra de postes de concreto de 12 metros 500DAN  Soluciones de 66,000.00 0.00 66,000.00 0.00 08-sep-15 08-sep-15 23-nov-15
especificacion FENOSA Infraestructura S.A.
333045 Monitoreo de aguas naturales y residuales del proyecto Aquatec Laboratorios 21,250.00 19,750.00 1,500.00 0.00 09-jun-15 09-jun-15 31-dic-15
del puente del sector Atlantico Analiticos S.A.
318684 Suscripcion al servicio de informacién de precios de Platts Latin American 45,689.00 0.00 45,689.00 0.00 08-dic-14 08-dic-14 07-dic-15
combustible Services
303893 Transaccion de cobertura de Diesel para la J. Aron & Company 88,437.48 0.00 88,437.48 0.00 13-mar-14 13-mar-14 10-dic-14
construccion del puente sobre el Atlantico
300272 Suscripcion al servicio de informacién de precios de Platts 29,226.67 0.00 29,226.67 0.00 20-ene-14 20-ene-14 07-dic-14
combustible
290593 Compra de una camioneta utilitaria Distribuidora David Ford 22,366.05 0.00 22,366.05 0.00 26ul-13 264ul-13 11-oct-13
Company S.A.
262554 Servicios de consultoria para la revision del disefio del  Técnica y Proyectos SA 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 16-mar-12 16-mar-12 10-ago-12
puente en el sector Atlantico y de los documentos de and Carlos F. Casado
licitacion
255985 Compra de vehiculo utilitario pequefio Distribuidora David Ford 22,600.00 0.00 22,600.00 0.00 17-nov-11 17-nov-11 19-dic-11
Company S.A.
253881 Servicio de deteccion y limpieza de municiones y Fatutto S.A. 245,000.00 0.00 245,000.00 0.00 06-oct-11 17-0ct-11 28-dic-11
explosivos de consideracién en area de la carretera
del lado oeste, Gatun
247815 Servicios de ingenieria para el disefio final de un CCCC-LBG Consortium 7,358,349.63 0.00 7,358,349.63 0.00 02-jun-11 02-jun-11 28-feb-13
puente sobre el Canal en el Atlantico
’Total de contratos concluidos 8,498,653.96 58,977.13 8,439,676.83 0.00
‘ Subtotal de contratos 399,638,744.28 213,429,440.42 186,209,303.86 0.00
‘ Otros contratos de inversion 131,892.96 15,578.30 116,314.66 0.00
‘ Total de contratos antes de intereses y descuentos 399,835,224.31 213,490,518.72 186,344,705.59 0.00
’Total de descuento por pronto pago 0.00 0.00 0.00 0.00
‘Total de intereses 27.73 0.00 27.73 0.00
399,835,252.04 213,490,518.72 186,344,733.32 0.00

‘Total de contratos del Programa de Ampliacion




Contratos Adjudicados en
Ejecucion

Autoridad del Canal de Panama






Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicio Temporal de Cruce de Ferrocarril en Mindi

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 339629

Fecha de Adjudicacion: 08/sep/2015

Monto del Contrato: B/. 163,610.00

Gastos a la Fecha: B/. 0.00

Fecha de Inicio: 08/sep/2015

Conclusién de Trabajos: 30/jun/2017 Est.
Contratista: Panama Canal Railway company

Descripcion de los Trabajos

Habilitacion de un cruce sobre los rieles del ferrocarril para el transito vehicular para poder acceder a la nueva terminal del lado este del
nuevo ferry para que los vehiculos que se dirigen a la Costa Abajo de Colon puedan accedera la terminal con seguridad. El cruce seria de
caracter temporal hasta que concluya la construccion del puente del Atlantico. También se incluye el alquiler del equipo de sefializacion
de transito por el cruce del ferrocarril hasta que termine el proyecto del Puente sobre el Atlantico.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, el contratista se dedicé a los preparativos para iniciar la excavacion para la instalacion de las tuberias debajo del
cruce del tren. Esta excavacion se realizara en enero 2016.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Construccion de un puente sobre el Canal en el Atlantico

Estatus: En Ejecucion

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 275087

Fecha de Adjudicacién: 26/oct/2012

Monto del Contrato: B/. 379,692,890.53

Gastos a la Fecha: B/. 170,510,033.28

Fecha de Inicio: 08/ene/2013

Conclusién de Trabajos: 04/jun/2017 Est.

Contratista: Puente Atlantico S.A.

Modificacion # 1: 03/ene/2013 (B/. 3,000.00) Para reducir el alcance del contracto asociado con la preparacién y
aprobacion del plan de rescate y reubicacion de flora y fauna para la
realizacion de los trabajos.

Modificacion # 2: 03/ene/2013 B/. 0.00 Para modificar el periodo de adquisiciéon y movilizacién.

Modificacién # 3: 02/abr/2013 B/. 0.00 Aclaracién de clausulas relacionadas con arbitraje y reemplazo del
itinerario para los ajustes basados en los precios de cemento, acero de
refuerzo y combustible diésel.

Modificacion # 4: 08/ago/2013 B/. 0.00 Para regular los requerimientos del contratista en la utilizacion de los
servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 31 de octubre de 2013

Modificacion # 5: 30/ago/2013 B/. 0.00 Para cambiar el nombre al contratista de Vinci Grands Projets a Puente
Atlantico SA (PASA)

Modificacion # 6: 14/nov/2013 B/. 0.00 Para regular los requerimientos del contratista en la utilizacion de los
servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 15 de diciembre de 2013

Modificacion # 7: 04/dic/2013 B/. 0.00 Para regular las pruebas de carga de Osterberg en los pilotes de prueba

Modificacion # 8: 20/dic/2013 B/. 0.00 Modificacién bilateral para: enmendar los requisitos de la Seccién 34 90
06 (Prueba de Carga en Pozos Perforados por Célula de Osterberg).

Modificacion # 9: 10/ene/2014 B/. 0.00 Modificacion bilateral para: reemplazar el formulario “solicitud para

permiso de uso de agua” de la ACP, ajustar las calificaciones del
Gerente Interino de Sistema de CCC (CQC), ajustar y aclarar el periodo
cubierto por el informe mensual de ambiente

Modificacion # 10:  01/abr/2014 B/. 0.00 El pago adelantado al contratista por B/.10,000,000.00 se podra realizar
en dos pagos separados de B/.5,000,000.00.

Modificaciéon # 11: 12/jun/2014 (B/. 722,289.31) Para incorporar la propuesta de valor de ingenieria #1.

Modificacion # 12: 21/abr/2014 B/. 0.00 Para ajustar requerimientos en la construccion de pilotes relacionados
con el concreto, vaciado, curado y proteccion.

Modificacidon # 13: 07/ago/2014 (B/. 109,153.52) Para incorporar la propuesta de ingenieria de valor #4 del viaducto oeste
que consiste en cambios en el arreglo de los pilares de los viaductos y
sustitucion de la geometria constante de la superestructura por una
seccion variable.

Modificaciéon # 15: 29/ene/2015 B/. 0.00 Permite realizar pagos parciales;ajusta /establece criterios para pruebas;
ajusta la tabla de limites de peso normal para los ensayos/pruebas

Modificacion # 16: 10/feb/2015 B/. 560,013.96 Aumento del contrato debido a la propuesta de cambio de mejor valor #
5 para el viaducto de aproximacién Este.

Modificacion # 17: 18/ago/2015 B/. 0.00 Extension de 16 dias debido a la Huelga Nacional que inici6 el 23 de

abril de 2014 hasta el 7 de mayo de 2014. Extensionde la fecha de
terminacién del 11 de septiembre al 27 de septiembre de 2016.
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Modificacion # 18: 18/ago/2015 B/. 13,987,847.01 Incorpora trabajos adicionales debido a condiciones de suelo diferentes
aplicable a los segmentos del viaducto de aproximacion este y extension
de 250 dias del 27 de septiembre de 2016 al 4 de junio de 2017.

Descripcion de los Trabajos

Este contrato abarca la construccion de un puente vehicular de cuatro carriles y accesos, con una longitud total de 4,605 metros. El puente
principal tipo atirantado tendra 1,050 metros, mientras que los viaductos (los segmentos elevados por pilares) tendran medidas de 1,125y
906 metros en el lado este y oeste, respectivamente. Las dimensiones respectivas de las carreteras de acceso del este y oeste seran de 253
y 1,271 metros.

Estado Actual del Proceso

Al 31 de diciembre de 2015, el contrato del puente sobre el Canal en el Atlantico tiene un avance del 45%. La estructura del puente y
accesos estd conformada por 41 pilas las cuales tienen diferentes grados de avance a la fecha. Al periodo de reporte, las pilas con mayor
avance son las dos principales (P22 en el Este y P23 en el Oeste) en las cuales ya se observa una altura aproximada de 60 metros. Al final
de la construccion, estas pilas deben llegar a una altura de 200 metros. En el puente principal, el contratista Puente Atléntico, S.A.
(PASA) continud con los vertidos de concreto de mddulos del fuste completando hasta el noveno y Gltimo médulo del fuste en la torre
P22 y del séptimo médulo del fuste en la torre P23. En la torre P24 se ha concluido el vertido de concreto del cuarto médulo del fuste.
En la torre P22 se inician los preparativos para la adecuacion de plataformas de acceso para la construccion de la transicion del fuste
central a dos torres inclinadas.

En cuanto al viaducto del este, se completaron los vertidos de concreto de los cabezales en las pilas P2, P4, P9, P11y P12; se concluyé el
descabezado de pilotes en P5 y P6; se continua con trabajos de armado del cabezal de la pila P15; se concluyé la instalacién de las
tablestacas en la pila P14 y el vertido de los pilotes secantes de la pila P17.

En el area del viaducto oeste, se concluyeron los vertidos de concreto hasta el séptimo mddulo de la pila P24 (de 11 en total), sexto
médulo de las pilas P26 (de 10 en total) y P27 (de 9 en total) y hasta el tercer médulo de la pila P35; se completd el vertido de concreto
del cabezal de pila P30, P31, P36, P37 P38, P39 y P40; vertido de concreto del estribo A33 y se completd la operacion de primer lanzado
del segmento A33 — P34 de la super-estructura, para continuar con la construccion del segmento P34-P35.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicios de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales

Estatus: En Ejecucion

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 295618

Fecha de Adjudicacion: 25/oct/2013

Monto del Contrato: B/. 674,473.64

Gastos ala Fecha: B/. 490,256.87

Fecha de Inicio: 25/0ct/2013

Conclusién de Trabajos: 25/oct/2016 Est.

Contratista: Laboratorios Contecon Urbar Panama S.A.

Modificacion # 1: 08/jul/2014 (B/. 15,560.00) Reduccién del item #1 Facilities Equipment

Modificacion # 2: 13/oct/2014 B/. 134,518.68 Se reduce precio de linea 1 (lista de precios de afio base), de

$83,996.00 a $68,436,000. Se actualiza lista de precios propuesta y
monto total del contrato disminuye de $299,958.00 a $284,398.00.

Modificacidon # 3: 25/oct/2014 B/. 200,000.00 Se afiaden cinco nuevas lineas a lista de precios de contrato (afio base)
y se incluye ejecucién de investigaciones geotécnicas complementarias
en sector de Mindi. Monto total del contrato aumenta de $284,398.00 a
$418,916.68.

Modificacién # 5: 20/nov/2015 B/. 148,425.00 Para renovar el contrato (afio 2)

Descripcion de los Trabajos

Contrato de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales. Para realizar pruebas de materiales para la verificacion de la calidad de los
trabajos realizados por el contratista.

Estado Actual del Proceso

En referencia al contrato de aseguramiento de calidad y pruebas de los materiales, en este trimestre se realizaron ensayos de asentamiento
y temperatura, y se tomaron muestras de concreto para llevar a cabo los ensayos de compresion de los cilindros de concreto necesarios
para el avance de las obras en concreto del proyecto del puente.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Platts on the Net Global Alert, POTN Steel Markets daily

Estatus: En Ejecucion

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 342198

Fecha de Adjudicacién: 21/oct/2015

Monto del Contrato: B/. 47,310.00

Gastos a la Fecha: B/. 47,310.00

Fecha de Inicio: 01/dic/2015
Conclusién de Trabajos: 23/oct/2016 Est.
Contratista: Platts

Descripcion de los Trabajos

A través de este contrato, se adquieren servicios estandares diarios de informacion sobre los mercados del petréleo y del acero.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre se adjudico este contrato a la compafiia PLATTS para continuar los servicios de informacion sobre los precios de
combustible a partir de diciembre 2015. Estos servicios fueron recibidos segln lo contemplado bajo el contrato.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Consultoria para la evaluacion del desempefio de las mezclas de concreto y
estructuras de concreto reforzadas

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 339344

Fecha de Adjudicacion: 04/sep/2015

Monto del Contrato: B/. 54,294.24

Gastos a la Fecha: B/. 44,011.24

Fecha de Inicio: 04/sep/2015
Conclusion de Trabajos: 15/jun/2016 Est.
Contratista: Guillermo di Pace

Descripcion de los Trabajos

Consultoria para la evaluacion del desempefio de las mezclas de concreto y estructuras de concreto reforzadas.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado durante el trimestre anterior pero en este trimestre se recibi6 el borrador del informe. El contratista esta a la
espera de la revision por parte de la Autoridad del Canal de Panama para emitir el informe final.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Elaboracion de informes ambientales

Estatus: En Ejecucion

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 286544
Fecha de Adjudicacién: 24/may/2013
Monto del Contrato: B/. 175,760.00
Gastos a la Fecha: B/. 145,410.00
Fecha de Inicio: 24/may/2013
Conclusion de Trabajos: 23/may/2016 Est.
Contratista: Environmental Resources Management Panaméa
S.A.
Modificacién # 1: 23/may/2014 B/. 58,950.00 Renovacion del contrato
Modificacion # 2: 01/jun/2015 B/. 60,700.00 Renovacién por un periodo adicional de 12 meses; a partir del 24 de

mayo del 2015 hasta el 23 de mayo del 2016.

Descripcion de los Trabajos

El prop6sito de este contrato es contar con servicios especiales para la elaboracion de informes sobre la aplicacion de las medidas de
mitigacion contenidas en el estudio de impacto ambiental para el puente sobre el Canal de Panama en el sector del Atlantico y sobre la
efectividad de dichas medidas.

Estado Actual del Proceso

Durante este periodo ACP envié al consultor independiente Environmental Resources Management (ERM) los informes mensuales
correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015. La préxima visita al proyecto para el seguimiento de las
medidas de mitigacion esta estipulada para marzo 2016.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Nuevas Terminales para Transbordador ("Ferry") del Atlantico

Estatus:

Contrato de Referencia:
Contrato No.:

Fecha de Adjudicacion:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:

Conclusién de Trabajos:

Contratista:

En Ejecucion
NA

339134
25/sep/2015

B/. 3,569,970.20
B/. 566,029.07
25/sep/2015

22/feb/2016
Ingenieria Continental S.A.

Est.

Descripcion de los Trabajos

Construccion de nuevas terminales para el transhordador en el Atlantico.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre hubo gran avance en este contratoprincipalmente en la terminal Este donde ser realizo la construccion de los pilotes e
iniciaron los trabajos de colocacion del sistema de encofrado por las lineas Ay B. En enero se van a realizar los vaciados de concreto.

En cuanto a la terminal Oeste, también inici6 la construccion de los pilotes en diciembre y se espera que concluya a inicios de enero. La
finalizacion de la construccion de las terminales se espera para finales de febrero.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicio de alquiler de camiones volquetes

Estatus:

Contrato de Referencia:
Contrato No.:

Fecha de Adjudicacion:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:

Conclusién de Trabajos:

Contratista:

En Ejecucion
NA

346265
24/dic/2015
B/. 46,668.00
B/. 0.00
24/dic/2015
05/feb/2016
Transmeli International S.A.

Est.

Descripcion de los Trabajos

Alquiler de camiones volquete para la remocién de material procedente de la excavacion por la conformacion de las nuevas calles de
acceso a las estaciones Este y Oeste del ferry del Atlantico, son aproximadamente 1.3 km en el este y 1.5km en el oeste.

Estado Actual del Proceso

Este contrato se adjudic6 el 24 de diciembre de 2015. Se espera el recibo del servicio de los camiones a partir de enero para iniciar los

trabajos.
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Elaboracion de estudio de impacto ambiental para la adecuacion de labermay
rehabilitacién de carretera

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 342719

Fecha de Adjudicacion: 27/oct/2015

Monto del Contrato: B/. 70,000.00

Gastos a la Fecha: B/. 0.00

Fecha de Inicio: 27/oct/2015
Conclusién de Trabajos: 04/feb/2016 Est.
Contratista: URS Holdings Inc.

Descripcion de los Trabajos

Elaboracion de estudio de impacto ambiental para la adecuacidn de la berma y rehabilitacién de carretera en la represa de Gatun.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre se adjudico el contrato a la empresa URS Holdings, se realizaron giras de campo en los diferentes componentes del
estudio: inventarios bioldgicos, encuesta social, arqueologia y geologia. Se realizo la capacitacion de areas de municiones no detonadas.
URS entregd el estudio y se distribuy6 esta informacion a los involucrados en este proyecto de las &reas como son las secciones de
ingenieria civil y geotécnica y la Division Ambiente. El avance es de 70% para la linea base fisica, 50% para la linea base bioldgica y del
80% para la linea base socioeconémica.
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicios de corredores de aduanas - primer periodo de renovacion

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 324004

Fecha de Adjudicacién: 27/ene/2015

Monto del Contrato: B/. 18,616.02

Gastos a la Fecha: B/. 18,616.02

Fecha de Inicio: 27/ene/2015
Conclusioén de Trabajos: 25/ene/2016 Est.
Contratista: Raul E. Pinillo Q.

Descripcion de los Trabajos

Servicio de liquidacion aduanal de carga o mercancia importada para las compras requeridas en el proyecto de construccién del puente en
el Atlantico.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, se recibieron satisfactoriamente los servicios del corredor de aduanas Raul Pinillo para el debido tramite de las
compras requeridas para el contrato de construccion del Puente del Atlantico.
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicios de ingenieria, consultoria e inspeccion durante la construccion del
puente

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 278703

Fecha de Adjudicacién: 09/ene/2013

Monto del Contrato: B/. 6,665,529.69

Gastos a la Fecha: B/. 5,947,960.55

Fecha de Inicio: 09/ene/2013

Conclusion de Trabajos: 08/ene/2016 Est.

Contratista: CCCC-LBG Consortium

Modificacién # 1: 01/may/2013 B/. 15,036.00 Visita a las oficinas de Vinci Construction Grands Projets, contratista en
Paris, y presentaciones y conversaciones técnicas sobre los métodos de
construccion.

Modificacion # 2: 08/ene/2014 B/. 2,426,713.53 Para extender el contrato por un afio adicional, del 9 de enero de 2014 al
8 de enero de 2015.

Modificacion # 3: 08/ene/2015 B/. 2,518,693.81 EgteGnsic’)n de un afio adicional del 9 de enero de 2015 al 8 de enero de

16.
Modificacion # 4: 27/feb/2015 B/. 10,314.08 Para afiadir orden de trabajo #2 de la renovacion del primer afio.

Descripcion de los Trabajos

Este contrato abarca los servicios especiales de ingenieria para la inspeccién y consultoria durante la construccion del puente sobre el
Canal de Panama en el sector del Atlantico. Incluye el suministro de especialistas para la revisién de documentos técnicos, ademas del
monitoreo de las estructuras durante la construccion. Se requerird la participacion en talleres especializados y la revision para
recomendar la aprobacidn de los planos a ser entregados por el contratista de construccion.

Estado Actual del Proceso

El consultor de servicios de ingenieria e inspeccion contina brindando apoyo en sitio al equipo del proyecto, realizando tareas tales
como: verificacion de la instalacion de componentes del sistema de post-tensado durante las inspecciones en campo, incluyendo el
monitoreo en la preparacion de tendones tipo muestra para pruebas en campo del sistema, y revisando diversos documentos técnicos
sometidos por el contratista Puente Atlantico S.A., tales como los planos del disefio final y los planos constructivos, metodologias de
trabajo, planes de inspeccion y ensayos, y solicitudes de informacion, entre otros.
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Contratos Adjudicados en Ejecucion
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Materiales para habilitacion del nuevo Ferry

Estatus: En Ejecucion
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 343889

Fecha de Adjudicacién: 18/nov/2015

Monto del Contrato: B/. 30,968.00

Gastos a la Fecha: B/. 0.00

Fecha de Inicio: 18/nov/2015
Conclusion de Trabajos: 04/ene/2016 Est.
Contratista: Warren Panama

Descripcion de los Trabajos

Suministro de las luminarias para iluminacion nocturna en las nuevas terminales para el ferry.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre se adjudico a la comparfiia Warren Panama la entrega de luminarias para instalar en el area de las terminales para el
nuevo ferry. El 17 de diciembre se recibieron parcialmente los materiales, el resto se recibira en enero.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Monitoreo de aguas naturales y residuales del proyecto del puente del sector
Atlantico

Estatus: Concluido

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 333045

Fecha de Adjudicacion: 09/jun/2015

Monto del Contrato: B/. 21,250.00

Gastos a la Fecha: B/. 1,500.00

Fecha de Inicio: 09/jun/2015

Conclusién de Trabajos: 31/dic/2015

Contratista: Aquatec Laboratorios Analiticos S.A.

Descripcion de los Trabajos

Monitoreo de aguas naturales y residuales dentro de las areas de trabajo donde se desarrolla el proyecto del Puente del Sector Atlantico.
Los servicios contratados incluyen la toma de muestras de aguas naturales, muestras de aguas residuales CI1U 36921, recoleccion de
muestras compuestas y giras de monitoreo.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, no se realiz6 ninglin monitoreo. Este contrato finaliz6 durante este trimestre ya que termind su periodo con opcién a
extension. Se va a realizar una nueva licitacion para contratar nuevamente estos servicios ya que se requieren durante la ejecucion del
proyecto de construccion del puente.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Suministro de material pétreo para las carreteras de ferry - Atlantico

Estatus: Concluido

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 343801

Fecha de Adjudicacién: 17/nov/2015
Monto del Contrato: B/. 200,508.00
Gastos a la Fecha: B/. 200,508.00
Fecha de Inicio: 17/nov/2015
Conclusién de Trabajos: 29/dic/2015
Contratista: Mineral Basico S.A.

Descripcion de los Trabajos

Suministro de capa base y material selecto para la construccion de las carreteras hacia las terminales del nuevo ferry.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, este contrato fue adjudicado a Mineral Basico S.A. para la entrega de material pétreo para la construccion de las
carreteras hacia las terminales este y oeste que operaran para el ferry. El 17 de diciembre se recibio todo el material a satisfaccion y se
dio por concluido el contrato.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Suscripcion al servicio de informacion de precios de combustible

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 318684

Fecha de Adjudicacién: 08/dic/2014

Monto del Contrato: B/. 45,689.00

Gastos a la Fecha: B/. 45,689.00

Fecha de Inicio: 08/dic/2014

Conclusién de Trabajos: 07/dic/2015

Contratista: Platts Latin American Services

Descripcion de los Trabajos

Mediante este contrato se renuevan los servicios de informacién sobre los precios del combustible de diciembre 2014 a diciembre 2015.

Estado Actual del Proceso

El servicio de informacion de precios del combustible fue recibido segin lo establecido. La informacion enviada por el proveedor fue
utilizada para dar seguimiento a los precios del combustible. El contrato concluy6 el 7 de diciembre. Los servicios se seguiran
recibiendo bajo el nuevo contrato 342198.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Geosintéticos para construccion de carretera del ferry terminales este y oeste

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 344640

Fecha de Adjudicacién: 30/nov/2015
Monto del Contrato: B/. 39,227.13
Gastos a la Fecha: B/. 0.00

Fecha de Inicio: 30/nov/2015
Conclusién de Trabajos: 05/dic/2015
Contratista: Agencias Galia S.A.

Descripcion de los Trabajos

Compra de 127 rollos de geomalla biaxial y 50 rollos de geotextil tejido para la construccién de la carretera del ferry.

Estado Actual del Proceso

El 30 de noviembre se adjudico este contrato a la compafiia Agencias Galia, durante el periodo se recibi6 todo el material solicitado a
satisfaccion del usuario. El contrato concluy6 durante el periodo.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Compra de postes de concreto

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 339671
Fecha de Adjudicacién: 08/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 66,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 66,000.00
Fecha de Inicio: 08/sep/2015

Conclusién de Trabajos: 23/nov/2015

Contratista: Soluciones de Infraestructura S.A.

Descripcion de los Trabajos

Compra de postes de concreto de 12 metros 500DAN especificacion FENOSA que se requieren para la construccion del Puente Atlantico.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado el 8 de septiembre, pero fue durante este trimestre que se recibieron los postes de concreto segun las
especificaciones brindadas al proveedor. Con esta actividad se da por concluido el contrato.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Transaccion de cobertura de diesel

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 303893

Fecha de Adjudicacion: 13/mar/2014
Monto del Contrato: B/. 88,437.48
Gastos ala Fecha: B/. 88,437.48
Fecha de Inicio: 13/mar/2014
Conclusién de Trabajos: 10/dic/2014
Contratista: J. Aron & Company

Descripcion de los Trabajos

Contrato de transaccion de cobertura de diésel para el contrato de construccion del puente sobre el Atlantico.

Estado Actual del Proceso

La informacién de precios de combustible y acero fue recibida segun lo esperado, lo cual permitid realizar el ajuste de precio por
escalamiento de precios de materiales en el contrato con Puente Atlantico SA segun la clausula 00 73 00. Igualmente permitio realizar
los célculos relacionados al contrato para cobertura ante fluctuaciones de precios de combustible suscrito con J. Aron & Company.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Suscripcion al servicio de informacion de precios de combustible

Estatus: Concluido e -
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 300272

Fecha de Adjudicacion: 20/ene/2014

Monto del Contrato: B/. 29,226.67

Gastos a la Fecha: B/. 29,226.67

Fecha de Inicio: 20/ene/2014

Conclusién de Trabajos: 07/dic/2014

Contratista: Platts

Descripcion de los Trabajos

Suscripcion al servicio de informacion de precios de combustible.

Estado Actual del Proceso

El servicio de informacion de precios del combustible fue recibido segln lo esperado. La informacién enviada por el proveedor fue
utilizada para dar seguimiento a los precios de combustible.

El servicio culminé segln lo programado el 7 de diciembre de 2014.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicios de asesoria legal internacional

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 187251
Fecha de Adjudicacién: 03/abr/2007
Monto del Contrato: B/. 19,087.07
Gastos a la Fecha: B/. 19,087.07
Fecha de Inicio: 12/sep/2014

Conclusién de Trabajos: 12/sep/2014
Contratista: Shearman & Sterling LLP

Descripcion de los Trabajos

Este contrato permite contar con los servicios de asesoria legal general para el financiamiento del proyecto del Puente Atlantico. Tiene el
objetivo de apoyar el contrato de asesoria financiera en sus aspectos legales y de asegurar un exitoso plan de financiamiento.

Estado Actual del Proceso

Durante el trimestre, el contratista brind6 asesoria legal financiera con aspectos relacionados al financiamiento del proyecto del Puente
Atlantico.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Compra de una camioneta utilitaria

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 290593

Fecha de Adjudicacion: 26/jul/2013

Monto del Contrato: B/. 22,366.05

Gastos a la Fecha: B/. 22,366.05

Fecha de Inicio: 26/jul/2013

Conclusién de Trabajos: 11/oct/2013

Contratista: Distribuidora David Ford Company S.A.

Modificacion # 1: 11/oct/2013 B/. 0.00 Cambio de fecha de entrega para el 11 de octubre de 2013

Descripcion de los Trabajos

Por medio de este contrato, se compro una camioneta utilitaria con traccion en las cuatro ruedas para apoyar al proyecto para la
construccion del puente sobre el Canal de Panama en el sector del Atléantico.

Estado Actual del Proceso
El vehiculo se recibid a satisfaccion durante el trimestre. De esta manera concluy6 el contrato.

Autoridad del Canal de Panama



Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicios de ingenieria para el disefio final de un puente sobre el Canal en el
Atlantico

Estatus: Concluido w

Contrato de Referencia: NA

[

Contrato No.: 247815 —

Fecha de Adjudicaciéon: 02/jun/2011

Monto del Contrato: B/. 7,358,349.63

Gastos a la Fecha: B/. 7,358,349.63

Fecha de Inicio: 02/jun/2011

Conclusién de Trabajos: 28/feb/2013

Contratista: CCCC-LBG Consortium

Modificacion # 1: 28/jun/2011 B/. 0.00 Incluir cambio en la fecha de entrega del informe de progreso mensual y
ajustes a la forma de pago de entregables.

Modificacion # 2: 17/feb/2012 B/. 0.00 Extender fecha de entregables de disefio y la fecha de finalizacion del
contrato del 27 de abril de 2012 al 27 de mayo de 2012.

Modificacion # 3: 25/abr/2012 B/. 610,264.45 Para incluir pruebas adicionales para las investigaciones del subsuelo y
ajustar las cantidades originales estimadas para estas investigaciones.

Modificacion # 4: 21/sep/2012 B/. 12,840.00 Para incluir animacion en tres dimensiones al disefio para la
construccion.

Modificacion # 5: 04/oct/2012 B/. 0.00 Para extender la fecha de terminacion del contrato 96 dias calendarios,
desde el 27 de mayo de 2012 hasta el 31 de agosto de 2012.

Modificacion # 6: 04/oct/2012 B/. 138,776.77 Para incluir ajustes en las cantidades de pruebas finales en sitio.

Modificacion # 7: 15/oct/2012 B/. 8,650.00 Para incluir el ajuste neto en las cantidades de pruebas finales en sitio
de la animacion en tres dimensionesa del disefio para la construccion.

Modificacion # 8: 14/ene/2013 B/. 91,219.88 Redisefio de una interseccion, con un aumento en el monto del contrato

y una extensioén de tiempo.

Descripcion de los Trabajos

El trabajo basico consiste en el disefio de un puente atirantado de concreto sobre el Canal de Panama, en el sector Atlantico, con todos los
sistemas y anexos que se requieran para hacer un trabajo completo; y el disefio de los viaductos de acceso este y oeste al puente en ambos
lados del Canal. Se incluye también, como trabajo opcional, el disefio de una carretera que comunica el viaducto oeste de acceso al
puente con la carretera existente hacia Costa Abajo de Coldn, incluyendo un nuevo puente sobre el rio Chagres, con todos los sistemas y
anexos que sean necesarios para hacer un trabajo completo. Para ambos trabajos, el basico y el opcional, el contratista debera disefiar
todo el trabajo de nivelacion y pavimentacion de carreteras, otros puentes menores requeridos en el trazado final de los viaductos de
acceso al puente y carreteras, cruces para fauna, drenajes, sistemas de iluminacion, servicios publicos y sistemas de administracion de
trafico. Se requiere realizar las investigaciones geotécnicas que sean necesarias para completar el disefio final. Adicionalmente, los
trabajos incluyen servicios de ingenieria geotécnica, pruebas de laboratorio necesarias, levantamientos topograficos y confeccion de
planos, consideraciones estéticas, disefio arquitectonico de corredores, especificaciones finales de construccion y costo estimado de
construccion, actualizacion del estudio de impacto ambiental (EslA) que fue preparado para el disefio conceptual del puente, y
preparacién de un estudio de impacto ambiental para la carretera oeste y el puente sobre el rio Chagres.

Estado Actual del Proceso
El 21 de febrero del 2013 se dio por finalizada la revision de los planos, especificaciones y documentos del contrato de disefio. El
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consorcio CCCC-LBG ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de disefio establecidos en el contrato, incluyendo todas las
modificaciones para ambos componentes (puente Atlantico y carretera oeste).
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicios de consultoria para larevision del disefio del puente en el sector
Atlantico y de los documentos de licitacion

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 262554

Fecha de Adjudicacion: 16/mar/2012

Monto del Contrato: B/. 360,000.00

Gastos a la Fecha: B/. 360,000.00

Fecha de Inicio: 16/mar/2012

Conclusién de Trabajos: 10/ago/2012

Contratista: Técnica y Proyectos SA and Carlos F. Casado SL

Modificacién # 1: 12/jul/2012 B/. 0.00 Para extender la fecha 29 dias calendarios, del 12 de julio de 2012 al 10

de agosto de 2012, por retrasos no imputables al contratista.

Descripcion de los Trabajos

Este contrato consisti6 en proveer servicios de consultoria para la revision del trabajo realizado por el consorcio CCCC-LBG
(conformado por The China Communications Construction Company y The Louis Berger Group Inc.), el cual ejecuté el contrato de
disefio del puente sobre el Canal en el Atlantico. El contratista identificd deficiencias, errores o fallas en el disefio, célculos, planos,
especificaciones y estimados de costos, que podian tener un impacto en la licitacion para la construccion de dicho puente. Los hallazgos
fueron atendidos por CCCC-LBG para correcciones y revisiones.

Estado Actual del Proceso
Este contrato finaliz6 en agosto del 2012.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Servicio de deteccion y limpieza de municiones y explosivos de consideracion
en area de la carretera del lado oeste, Gatun

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 253881
Fecha de Adjudicacion: 06/oct/2011
Monto del Contrato: B/. 245,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 245,000.00
Fecha de Inicio: 17/oct/2011
Conclusién de Trabajos: 28/dic/2011
Contratista: Fatutto S.A.

Descripcion de los Trabajos

Deteccidn de municiones y explosivos de consideracion y limpieza, en el area de la carretera oeste (linea base de 7,500 metros de
longitud, secciones transversales cada 20 metros x 100 metros de longitud, 4 areas adicionales de 1,000 metros cuadrados cada unay
puntos donde se realizaran perforaciones geoldgicas) para el proyecto Puente sobre el Canal en el Atlantico.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado a la empresa Fatutto S.A. el 6 de octubre de 2011. Los trabajos en campo iniciaron el lunes 17 de octubre de
2011 después de las coordinaciones necesarias entre los equipos de campo del contratista y el consorcio CCCC-LBG encargado del
disefio del Puente sobre el Canal en el Atlantico. Los trabajos de campo finalizaron de forma satisfactoria el 17 de diciembre y el
contratista realizé la demolicion de los elementos encontrados el 28 de diciembre de 2011.
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Contratos Concluidos
Informe de Avance de los Contratos al 31 de diciembre de 2015

Compra de vehiculo utilitario pequefio

Estatus: Concluido

Contrato de Referencia: NA

Contrato No.: 255985

Fecha de Adjudicacién: 17/nov/2011

Monto del Contrato: B/. 22,600.00

Gastos a la Fecha: B/. 22,600.00

Fecha de Inicio: 17/nov/2011

Conclusién de Trabajos: 19/dic/2011

Contratista: Distribuidora David Ford Company S.A.

Descripcion de los Trabajos

Compra de vehiculo tipo camioneta 4x4 SUV utilitaria pequefia con cabina cerrada para el equipo de administracion del proyecto del
Puente sobre el Canal en el Atlantico.

Estado Actual del Proceso
El vehiculo fue recibido y esta siendo utilizado para inspecciones del proyecto.
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